




Community Development Department




# แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณประจำปี 2569



กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

 0 – 2141-6047

 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B)  
ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ หลีกสี่ ททท. 10210



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2569

กรมการพัฒนาชุมชน

แผนปฏิบัติการ เรื่องที่ 1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถบริหารจัดการและพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการสำคัญ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (31 มี.ค. 69)	ร้อยละการเบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
<b>เป้าหมาย : ชุมชนมีศักยภาพในการบริหารจัดการและพัฒนาตนเอง สู้ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน</b>							
<b>แนวทางการพัฒนาที่ 1 : พัฒนาการบริหารจัดการชุมชนให้มีความเข้มแข็งสามารถรับมือกับภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อม</b>							
การพัฒนาศักยภาพกลุ่ม องค์กร และเครือข่าย ขับเคลื่อนการพัฒนาตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	สสข.	37,505,000.00	30,013,000.00	80.02	7,492,000.00	ไตรมาส 2 - 4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนระดับอำเภอ (ศอช.อ.)	สสข./สพจ.	1,269,800.00	1,269,800.00	100.00	0.00	ไตรมาส 2	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล	สสข./สพอ.	26,736,800.00	26,736,800.00	100.00	0.00	ไตรมาส 2	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3. สนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนพัฒนาตำบล	สสข./สพอ.	7,463,000.00	0.00	0.00	7,463,000.00	ไตรมาส 4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
4. การส่งเสริมศักยภาพผู้นำในการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาพื้นที่ (5 จังหวัดชายแดนใต้)	สสข.	257,000.00	228,000.00	88.72	29,000.00	ไตรมาส 2 - 4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
4.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่รอบสถาบันศึกษาปอเนาะ	สสข./สพอ.	114,000.00	114,000.00	100.00	0.00	ไตรมาส 2	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนผลการขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่รอบสถาบันศึกษาปอเนาะ ระดับอำเภอ	สสข./สพอ.	114,000.00	114,000.00	100.00	0.00	ไตรมาส 2	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนผลการขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่รอบสถาบันศึกษาปอเนาะ ระดับจังหวัด	สสข./สพจ.	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	ไตรมาส 4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
5. การส่งเสริมศักยภาพผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาตำบล	สสข.	1,778,400.00	1,778,400.00	100.00	0.00	ไตรมาส 2	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนขับเคลื่อนงานตามภารกิจผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.)	สสข./สพจ.	258,400.00	258,400.00	100.00	0.00	ไตรมาส 2	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5.2 สนับสนุนกิจกรรมตามแผนการขับเคลื่อนงานตามภารกิจผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.)	สสข./สพจ.	1,520,000.00	1,520,000.00	100.00	0.00	ไตรมาส 2	ดำเนินการแล้วเสร็จ
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกองทุนแม่ของแผ่นดิน	สทอ.	38,492,300.00	17,880,400.00	46.45	20,611,900.00	ไตรมาส 1 - 4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1. เตรียมความพร้อมหมู่บ้านแพร่ระบาดยาเสพติดพัฒนาสู่หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน	สทอ./สพอ.	9,680,000.00	9,680,000.00	100.00	0.00	ไตรมาส 1 - 2	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2. ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน	สทอ.	18,086,800.00	8,200,400.00	45.34	9,886,400.00	ไตรมาส 1 - 4	อยู่ระหว่างดำเนินการ

แผนปฏิบัติการราชการ เรื่องที่ 1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถบริหารจัดการและพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการสำคัญ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (31 มี.ค. 69)	ร้อยละการเบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
2.1 พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน	สทอ./สพอ.	8,253,200.00	8,200,400.00	99.36	52,800.00	ไตรมาส 1 - 2	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2.2 ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานกองทุนแม่ของแผ่นดินต้นแบบ	สทอ./สพอ.	9,833,600.00	0.00	0.00	9,833,600.00	ไตรมาส 3 - 4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
<b>3. เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินหนุนเสริมความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชนสู่การเป็นพื้นที่ปลอดภัยจากเสพติด</b>	<b>สทอ.</b>	<b>10,725,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,725,500.00</b>	<b>ไตรมาส 3 - 4</b>	<b>อยู่ระหว่างดำเนินการ</b>
3.1 ส่งเสริมสนับสนุนสัมมาชีพชุมชนแก่กลุ่มเสี่ยงหรือผู้ผ่านการบำบัด	สทอ./สพจ.	8,086,400.00	0.00	0.00	8,086,400.00	ไตรมาส 3-4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
3.2 การพัฒนาและยกระดับหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินสู่การเป็นต้นแบบด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	สทอ./สพจ.	1,406,000.00	0.00	0.00	1,406,000.00	ไตรมาส 3 - 4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
3.3 การจัดแสดงผลสำเร็จของเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	สทอ.	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	ไตรมาส 4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
3.4 เชิดชูเกียรติกองทุนแม่ของแผ่นดิน	สทอ.	1,161,100.00	0.00	0.00	1,161,100.00	ไตรมาส 4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
<b>แนวทางการพัฒนาที่ 2 : บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยี องค์ความรู้ นวัตกรรม เพื่อพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนแห่งอนาคตที่เข้มแข็ง</b>							
<b>1. การบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)</b>	<b>ศสท.</b>	<b>39,686,795.00</b>	<b>22,172,928.30</b>	<b>55.87</b>	<b>17,513,866.70</b>	<b>ไตรมาส 1 - 4</b>	<b>อยู่ระหว่างดำเนินการ</b>
<b>1.1 การเตรียมความพร้อมการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)</b>	<b>ศสท.</b>	<b>18,950,200.00</b>	<b>10,425,670.00</b>	<b>55.02</b>	<b>18,950,200.00</b>	<b>ไตรมาส 1 - 4</b>	<b>อยู่ระหว่างดำเนินการ</b>
1.1.1 ประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2569 ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์	ศสท./สพอ.	8,373,200.00	8,351,370.00	99.74	21,830.00	ไตรมาส 1	ดำเนินการแล้วเสร็จ
1.1.2 รณรงค์และเชิญชวนการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัด	ศสท./สพจ.	2,077,000.00	2,074,300.00	99.87	2,700.00	ไตรมาส 1	ดำเนินการแล้วเสร็จ
1.1.3 เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และ ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชข. 2ค)	ศสท.	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	ไตรมาส 3-4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1.1.4 จัดทำเครื่องชี้วัดและแบบสอบถามข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชข. 2ค) สำหรับใช้ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2571 - 2575)	ศสท.	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	ยกเลิกกิจกรรม	ยกเลิกกิจกรรม
<b>1.2 การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)</b>	<b>ศสท.</b>	<b>3,292,295.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,292,295.00</b>	<b>ไตรมาส 3 - 4</b>	<b>อยู่ระหว่างดำเนินการ</b>
1.2.1 ค่าจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์	ศสท./สพอ.	3,292,295.00	0.00	0.00	3,292,295.00	ไตรมาส 3-4	อยู่ระหว่างดำเนินการ

แผนปฏิบัติการราชการ เรื่องที่ 1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถบริหารจัดการและพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการสำคัญ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (31 มี.ค. 69)	ร้อยละการเบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
<b>1.3 การตรวจสอบและรับรองคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)</b>	ศสท.	10,289,000.00	9,627,800.00	93.57	661,200.00	ไตรมาส 1 - 4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1.3.1 นำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับอำเภอ	ศสท./สพอ.	4,477,800	4,477,800.00	100.00	0.00	ไตรมาส 1-2	ดำเนินการแล้วเสร็จ
1.3.1 นำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัด	ศสท./สพจ.	661,200.00	0.00	0.00	661,200.00	ไตรมาส 3-4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1.3.3 สนับสนุนการดำเนินงานโครงการการบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)	ศสท.	5,150,000.00	5,150,000.00	100.00	0.00	ไตรมาส 1 - 2	ดำเนินการแล้วเสร็จ
1) สนับสนุนการดำเนินงานโครงการการบริหารการจัดเก็บฯ ระดับจังหวัด	ศสท./สพจ.	760,000.00	760,000.00	100.00	0.00	ไตรมาส 1-2	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2) สนับสนุนการดำเนินงานโครงการการบริหารการจัดเก็บฯ ระดับอำเภอ	ศสท./สพอ.	4,390,000.00	4,390,000.00	100.00	0.00	ไตรมาส 1-2	ดำเนินการแล้วเสร็จ
<b>1.4 การเผยแพร่และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน</b>	ศสท.	7,155,300.00	2,119,458.30	29.62	5,035,841.70	ไตรมาส 1 - 4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1.4.1 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.)	ศสท.	60,000.00	39,635.00	66.06	20,365.00	ไตรมาส 1-2	ดำเนินการแล้วเสร็จ
1.4.2 จัดทำรายงานคุณภาพชีวิตของคนไทย จากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2569	ศสท.	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	ไตรมาส 3-4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1.4.3 การจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	ศสท./สพจ.	2,491,300.00	1,878,200.00	0.00	613,100.00	ไตรมาส 3-4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1.4.4 สนับสนุนการขับเคลื่อนงานสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	ศสท.	604,000.00	201,623.30	33.38	402,376.70	ไตรมาส 1-4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1.4.5 ขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ข้อมูลดิจิทัลเพื่อการพัฒนาชุมชน (Digital Data Driven)	ศสท.	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	ไตรมาส 1-4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
<b>แนวทางการพัฒนาที่ 3 : ส่งเสริมการสร้างชุมชนต้นแบบเพื่อการเรียนรู้การพึ่งตนเองด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง</b>							
<b>การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง</b>	สสช.	45,675,000.00	14,196,100.00	31.08	31,478,900.00	ไตรมาส 1 - 4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
<b>1. พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง</b>	สสช.	19,552,100.00	9,396,100.00	48.06	10,156,000.00	ไตรมาส 2 - 4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
<b>1.1 สร้างและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการชุมชน</b>	สสช./ศพช./สพอ.	8,396,100.00	8,396,100.00	100.00	0.00	ไตรมาส 1 - 2	ดำเนินการแล้วเสร็จ
1.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการชุมชน	สสช./สพอ.	7,905,000.00	7,905,000.00	100.00	0.00	ไตรมาส 2	ดำเนินการแล้วเสร็จ
1.1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานการพัฒนาหมู่บ้านคนรักช้างฯ	สสช./ศพช.	150,300.00	150,300.00	100.00	0.00	ไตรมาส 1	ดำเนินการแล้วเสร็จ
1.1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแบบประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	สสช./ศพช.	340,800.00	340,800.00	100.00	0.00	ไตรมาส 2	ดำเนินการแล้วเสร็จ

แผนปฏิบัติการราชการ เรื่องที่ 1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถบริหารจัดการและพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการสำคัญ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (31 มี.ค. 69)	ร้อยละการเบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
<b>1.2 การขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง</b>	สพอ./สพจ./สพอ.	8,708,000.00	1,000,000.00	11.48	7,708,000.00	ไตรมาส 2 - 4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1.2.1 การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงในระดับหมู่บ้าน	สสข./สพอ.	5,610,000.00	0.00	0.00	5,610,000.00	ไตรมาส 3	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1.2.2 พัฒนาศักยภาพและต่อยอดกลุ่มอาชีพหมู่บ้านคนรักช้างฯ	สสข./สพจ.	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	0.00	ไตรมาส 2	ดำเนินการแล้วเสร็จ
1.2.3 การส่งเสริมกิจกรรมทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน	สสข./สพจ.	1,748,000.00	0.00	0.00	1,748,000.00	ไตรมาส 4	ยังไม่ดำเนินการ
1.2.4 สนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	สสข.	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	ไตรมาส 3 - 4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1) สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	สสข.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	ไตรมาส 3	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2) สนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้านคนรักช้างฯ	สสข.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	ไตรมาส 3	อยู่ระหว่างดำเนินการ
3) เอกสารรายงานผลความสำเร็จการสร้างความมั่นคงทางอาหาร	สสข.	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	ไตรมาส 3	อยู่ระหว่างดำเนินการ
<b>1.3 ประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง</b>	สสข./สพอ.	2,448,000.00	0.00	0.00	2,448,000.00	ไตรมาส 4	ยังไม่ดำเนินการ
<b>2. เสริมสร้างการบริหารจัดการชุมชนสู่ความยั่งยืน</b>	สพอ./สพจ./สพอ.	26,122,900.00	4,800,000.00	18.37	21,322,900.00	ไตรมาส 2 - 4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
<b>2.1 ทบทวน กำหนดทิศทาง และปรับแผนการพัฒนาหมู่บ้าน</b>	สสข./สพอ.	4,800,000.00	4,800,000.00	100.00	0.00	ไตรมาส 2	ดำเนินการแล้วเสร็จ
<b>2.2 การขับเคลื่อนกิจกรรมการบริหารจัดการชุมชน</b>	สสข.	16,522,900.00	0.00	0.00	16,522,900.00	ไตรมาส 3 - 4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2.2.1 การขับเคลื่อนกิจกรรมการบริหารจัดการชุมชนในหมู่บ้าน	สสข./สพอ.	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	ไตรมาส 3-4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2.2.2 เชิดชูเกียรติเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น	สสข./สพจ.	6,522,900.00	0.00	0.00	6,522,900.00	ไตรมาส 3 -4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1) คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2569	สสข./สพจ.	1,473,600.00	0.00	0.00	1,473,600.00	ไตรมาส 3	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2) สัมมนาผู้นำองค์กรเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น (เข้าเฝ้าฯ)	สสข.	1,872,300.00	0.00	0.00	1,872,300.00	ไตรมาส 3	อยู่ระหว่างดำเนินการ
3) มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน (กิจกรรมรับโล่รางวัลฯ)	สสข.	3,177,000.00	0.00	0.00	3,177,000.00	ไตรมาส 4	ยังไม่ดำเนินการ
<b>2.3 ประเมินผลการพัฒนาสู่ความยั่งยืน</b>	สสข./สพอ.	4,800,000.00	0.00	0.00	4,800,000.00	ไตรมาส 4	ยังไม่ดำเนินการ
<b>การพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา"</b>	สสข.	22,416,000.00	4,826,000.00	21.53	17,590,000.00	ไตรมาส 1 - 4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
<b>1. พัฒนากลไกขับเคลื่อนในระดับพื้นที่</b>	สสข./สพจ.	3,475,400.00	3,475,400.00	100.00	0.00	ไตรมาส 1 - 2	ดำเนินการแล้วเสร็จ
1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา" ระดับประเทศ	สสข.	1,919,800.00	1,919,800.00	100.00	0.00	ไตรมาส 1	ดำเนินการแล้วเสร็จ

แผนปฏิบัติการราชการ เรื่องที่ 1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถบริหารจัดการและพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการสำคัญ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (31 มี.ค. 69)	ร้อยละการเบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา" ระดับจังหวัด	สสข./สพจ.	1,398,400.00	1,398,400.00	100.00	0.00	ไตรมาส 2	ดำเนินการแล้วเสร็จ
1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมจัดตั้งโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง	สสข.	157,200.00	157,200.00	100.00	0.00	ไตรมาส 1	ดำเนินการแล้วเสร็จ
<b>2. พัฒนาศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา"</b>	<b>สสข.</b>	<b>17,204,600.00</b>	<b>774,600.00</b>	<b>4.50</b>	<b>16,430,000.00</b>	<b>ไตรมาส 2 - 4</b>	<b>อยู่ระหว่างดำเนินการ</b>
2.1 พัฒนาศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา"	สสข./สพอ.	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	ไตรมาส 3	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2.2 สัมมนาการจัดการเรียนรู้โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง	สสข.	215,200.00	215,200.00	100.00	0.00	ไตรมาส 2	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2.3 จัดตั้งโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง	สสข./ศพข.	559,400.00	559,400.00	100.00	0.00	ไตรมาส 2	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2.4 พัฒนาโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง	ศศข./สพจ.	1,430,000.00	0.00	0.00	1,430,000.00	ไตรมาส 4	ยังไม่ดำเนินการ
<b>3. สนับสนุนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา"</b>	<b>สสข.</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>ไตรมาส 3-4</b>	<b>อยู่ระหว่างดำเนินการ</b>
<b>4. กิจกรรมสนับสนุนการต่อยอดพื้นที่ทฤษฎีใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่</b>	<b>สสข.</b>	<b>1,536,000.00</b>	<b>576,000.00</b>	<b>37.50</b>	<b>960,000.00</b>	<b>ไตรมาส 1 - 4</b>	<b>อยู่ระหว่างดำเนินการ</b>
- พัฒนาและสนับสนุนพื้นที่ทฤษฎีใหม่	สสข.	1,536,000.00	576,000.00	37.50	960,000.00	ไตรมาส 1-4	อยู่ระหว่างดำเนินการ

แผนปฏิบัติการราชการ เรื่องที่ 2 การส่งเสริมและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการสำคัญ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (31 มี.ค. 69)	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
<b>เป้าหมาย : เศรษฐกิจฐานรากมีความมั่นคง คนในชุมชน มีงาน มีอาชีพ มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี</b>							
<b>แนวทางการพัฒนาที่ 1 : สร้างและพัฒนากลไกสัมมาชีพหนุนเสริมเศรษฐกิจฐานราก</b>							
การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	สสข	91,283,500.00	66,552,400.00	72.91	24,731,100.00	ไตรมาส 1 - 4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน	สสข.	66,552,400.00	66,552,400.00	100.00	0.00	ไตรมาส 1 - 4	ดำเนินการแล้วเสร็จ
1.1 สร้างสัมมาชีพชุมชนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบด้านอาชีพและรายได้ที่มีศักยภาพและสามารถพัฒนาได้	สสข./สพอ.	59,791,800.00	59,791,800.00	100.00	0.00	ไตรมาส 1	ดำเนินการแล้วเสร็จ
1.2 ส่งเสริมการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ	สสข./สพอ.	6,760,600.00	6,760,600.00	100.00	0.00	ไตรมาส 2	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2. พัฒนาต่อยอดกลุ่มอาชีพ	สสข./สพอ.	13,170,000.00	0.00	0.00	13,170,000.00	ไตรมาส 3-4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
3. ถอดบทเรียนความสำเร็จการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงมหาดไทยขององค์กรสตรี	สสข	2,337,700.00	0.00	0.00	2,337,700.00	ไตรมาส 4	ยังไม่ดำเนินการ
4. มทกรรมความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	สสข./สพจ.	9,223,400.00	0.00	0.00	9,223,400.00	ไตรมาส 4	ยังไม่ดำเนินการ
<b>แนวทางการพัฒนาที่ 2 : พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและมีขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้วยกลไกประชารัฐ และการรวมกลุ่มผู้ประกอบการในชุมชน</b>							
การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ	สกว.	84,900,700.00	34,461,773.00	40.59	50,438,927.00	ไตรมาส 1 - 4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุคดิจิทัล	สกว./สพจ.	15,357,700.00	14,869,493.00	96.82	488,207.00	ไตรมาส 1-4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2. พัฒนาเครือข่ายองค์ความรู้สถาบันส่งเสริมความรู้ภูมิปัญญา (OTOP Academy))	สกว.	1,083,400.00	0.00	0.00	1,083,400.00	ไตรมาส 3	อยู่ระหว่างดำเนินการ
3. เพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเพื่อการพัฒนางาน หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)	สกว.	1,031,400.00	945,343.00	91.66	86,057.00	ไตรมาส 2	อยู่ระหว่างดำเนินการ
4. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายกลุ่มอาชีพ และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์	สกว./สพจ.	17,648,500.00	16,654,137.00	94.37	994,363.00	ไตรมาส 1-4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
4.1 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายกลุ่มอาชีพ และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับอำเภอ	สกว./สพอ.	7,726,400.00	7,716,616.00	99.87	9,784.00	ไตรมาส 1	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4.2 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายกลุ่มอาชีพ และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับจังหวัด	สกว./สพจ.	9,013,600.00	8,916,869.00	98.93	96,731.00	ไตรมาส 2	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4.3 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายกลุ่มอาชีพ และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับประเทศ	สกว.	908,500.00	20,652.00	2.27	887,848.00	ไตรมาส 3	อยู่ระหว่างดำเนินการ
5. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่การเป็นผู้จำหน่ายมืออาชีพ	สกว.	3,015,200.00	0.00	0.00	3,015,200.00	ไตรมาส 3	อยู่ระหว่างดำเนินการ
6. พัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สู่สากล (Smart OTOP)	สกว.	4,764,500.00	0.00	0.00	4,764,500.00	ไตรมาส 2-4	อยู่ระหว่างดำเนินการ

แผนปฏิบัติการราชการ เรื่องที่ 2 การส่งเสริมและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการสำคัญ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (31 มี.ค. 69)	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
7. ศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากล ประจำปี 2569	สกว.	40,000,000.00	0.00	0.00	40,000,000.00	ไตรมาส 3	อยู่ระหว่างดำเนินการ
8. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในการต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมด้วยนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน	สกว.	2,000,000.00	1,992,800.00	99.64	7,200.00	ไตรมาส 2	อยู่ระหว่างดำเนินการ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน	สกว.	267,025,600.00	154,009,667.00	57.68	113,015,933.00	ไตรมาส 2 - 4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีคุณภาพมาตรฐาน	สกว./สพจ.	40,401,600.00	27,971,763.00	69.23	12,429,837.00	ไตรมาส 2-4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2. ส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO)	สกว./สพจ.	46,617,600.00	38,757,345.00	83.14	7,860,255.00	ไตรมาส 2-4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2.1 พัฒนาศักยภาพ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO)	สกว./สพจ.	7,524,000.00	7,444,905.00	98.95	79,095.00	ไตรมาส 2	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2.2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO)	สกว./สพจ.	33,440,000.00	33,350,100.00	99.73	89,900.00	ไตรมาส 2	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2.3 ประกวดและเผยแพร่ผลการดำเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge - Based OTOP : KBO) จังหวัด	สกว.	5,653,600.00	0.00	0.00	5,653,600.00	ไตรมาส 4	ยังไม่ดำเนินการ
3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP Premium สู่สากล	สกว.	27,000,000.00	0.00	0.00	27,000,000.00	ไตรมาส 3 - 4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
4. พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP สำหรับผู้สูงอายุ (OTOP Product for the Eldely)	สกว.	10,533,400.00	0.00	0.00	10,533,400.00	ไตรมาส 2-4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
5. พัฒนาระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทเครื่องดื่ม (From Local Taste to Global Drink)	สกว.	4,075,600.00	4,000,000.00	98.15	75,600.00	ไตรมาส 2-4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
6. การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2569 (OTOP Product Champion : OPC)	สกว./สพจ.	51,418,900.00	36,976,668.00	71.91	14,442,232.00	ไตรมาส 2-4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
6.1 เตรียมความพร้อมการดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2569 (OTOP Product Champion : OPC)	สกว.	45,000.00	6,668.00	14.82	38,332.00	ไตรมาส 2 -4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
6.2 การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2569 (OTOP Product Champion : OPC) ระดับจังหวัด	สกว./สพจ.	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00	ไตรมาส 3 -4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
6.3 การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2569 (OTOP Product Champion : OPC) กรุงเทพมหานคร และระดับประเทศ	สกว.	38,373,900.00	36,970,000.00	96.34	1,403,900.00	ไตรมาส 2 -4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
7. ยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรม	สกว./สพจ.	33,978,500.00	30,928,000.00	91.02	3,050,500.00	ไตรมาส 2-4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
8. พัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์ Young OTOP สู่สากล ประจำปี 2569	สกว.	12,000,000.00	11,748,738.00	97.91	251,262.00	ไตรมาส 2-4	อยู่ระหว่างดำเนินการ

แผนปฏิบัติการราชการ เรื่องที่ 2 การส่งเสริมและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการสำคัญ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (31 มี.ค. 69)	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
9. พัฒนาศักยภาพเยาวชนด้านผ้าไทยและงานหัตถกรรม หัตถศิลป์สู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (New Gen 2026)	สภว.	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	ไตรมาส 3 - 4	ยังไม่ดำเนินการ
10. พัฒนารูปแบบชุมชนภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์	สภว.	4,000,000.00	3,627,153.00	90.68	372,847.00	ไตรมาส 2-4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
11. พัฒนาผลิตภัณฑ์สู่แฟชั่นแห่งความยั่งยืน (Sustainable Fasion)	สภว.	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	ไตรมาส 3-4	ยังไม่ดำเนินการ
<b>แนวทางการพัฒนาที่ 3 : สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน และส่งเสริมช่องทางการตลาด</b>							
การส่งเสริมช่องทางการตลาด	สภว.	668,289,800.00	298,517,799.00	44.67	369,772,001.00	ไตรมาส 1-4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาด	สภว.	634,301,700.00	293,843,474.00	46.33	340,458,226.00	ไตรมาส 1-4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1. ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้	สภว./สพจ.	16,000,000.00	7,790,163.00	48.69	8,209,837.00	ไตรมาส 1-4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2. ตลาดอเมซิง ของกินของใช้ ของดีทั่วไทย	สภว.	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	ไตรมาส 2-4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
3. การจัดงาน OTOP ภูมิภาค	สภว.	45,000,000.00	43,000,000.00	95.56	2,000,000.00	ไตรมาส 2-4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
4. การจัดงาน OTOP To The World	สภว.	6,000,000.00	5,820,000.00	97.00	180,000.00	ไตรมาส 2	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5. การจัดงาน OTOP To The Town	สภว.	27,500,000.00	25,500,000.00	92.73	2,000,000.00	ไตรมาส 2-4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
6. การจัดงาน OTOP CITY 2025	สภว.	100,000,000.00	97,632,024.00	97.63	2,367,976.00	ไตรมาส 1	ดำเนินการแล้วเสร็จ
7. การจัดงาน OTOP Midyear 2026	สภว.	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	ไตรมาส 3	ยังไม่ดำเนินการ
8. การจัดงาน OTOP ศิลปชีพ ประเทิย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ประจำปี พ.ศ. 2569	สภว.	106,000,000.00	0.00	0.00	106,000,000.00	ไตรมาส 4	ยังไม่ดำเนินการ
9 พัฒนาศักยภาพ OTOP Trader	สภว.	34,801,700.00	0.00	0.00	34,801,700.00	ไตรมาส 3	ยังไม่ดำเนินการ
10. Silk Festival 2025 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	สภว.	85,000,000.00	84,721,287.00	99.67	278,713.00	ไตรมาส 1	ดำเนินการแล้วเสร็จ
11. นักร้องแบบผ้าไทยใส่ให้สนุก 2569 (Young Designer 2026)	สภว.	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	ไตรมาส 3 - 4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
12. จัดแสดงนิทรรศการและผลงานภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชน	สภว.	4,000,000.00	3,990,000.00	100.00	10,000.00	ไตรมาส 1-3	อยู่ระหว่างดำเนินการ
13. จัดแสดงและประกวดผลงานผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น	สภว.	22,000,000.00	21,950,000.00	100.00	50,000.00	ไตรมาส 1-2	ดำเนินการแล้วเสร็จ
14. OTOP Next	สภว.	5,000,000.00	1,720,000.00	34.40	3,280,000.00	ไตรมาส 2-3	อยู่ระหว่างดำเนินการ
15. สร้างการรับรู้ภูมิปัญญาผ้าไทยและผ้าลายพระราชทาน	สภว.	5,000,000.00	1,720,000.00	34.40	3,280,000.00	ไตรมาส 2-3	อยู่ระหว่างดำเนินการ
16. สัมผัสเสน่ห์ไทย เทียวไปกับชุมชนท่องเที่ยววันวิถี	สภว.	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	ไตรมาส 4	ยังไม่ดำเนินการ
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยภาคีเครือข่าย	สภว./สพจ.	15,496,600.00	4,674,325.00	30.16	12,219,715.00	ไตรมาส 1-4	อยู่ระหว่างดำเนินการ

แผนปฏิบัติการราชการ เรื่องที่ 2 การส่งเสริมและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการสำคัญ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (31 มี.ค. 69)	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
<b>1. สร้างและพัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก</b>	สทว.	2,181,400.00	2,092,280.00	95.91	89,120.00	ไตรมาส 1 - 4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1.1 พัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับประเทศ	สทว.	2,102,200.00	2,090,000.00	99.42	12,200.00	ไตรมาส 1	ดำเนินการแล้วเสร็จ
1.2 พัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากส่วนกลาง	สทว.	79,200.00	2,280.00	2.88	76,920.00	ไตรมาส 1 - 4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
<b>2. พัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด</b>	สทว./สพจ.	2,644,800.00	2,582,045.00	97.63	62,755.00	ไตรมาส 1 - 2	อยู่ระหว่างดำเนินการ
<b>3. ส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย</b>	สทว./สพจ.	10,670,400.00	0.00	0.00	10,670,400.00	ไตรมาส 3 - 4	ยังไม่ดำเนินการ
<b>กิจกรรมที่ 3 การเสริมสร้างรายได้ด้วยเครือข่ายเกษตรปลอดภัย</b>	สทว.	18,491,500.00	0.00	0.00	18,491,500.00	ไตรมาส 3 - 4	ยังไม่ดำเนินการ
<b>1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเกษตรปลอดภัยระดับจังหวัด</b>	สทว./สพจ.	4,199,000.00	0.00	0.00	4,199,000.00	ไตรมาส 3 - 4	ยังไม่ดำเนินการ
<b>2. ส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และเครือข่ายเกษตรปลอดภัยสู่ผู้ประกอบการชุมชน</b>	สทว./สพจ.	14,292,500.00	0.00	0.00	14,292,500.00	ไตรมาส 3-4	ยังไม่ดำเนินการ
<b>แนวทางการพัฒนาที่ 4 : ยกระดับชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อเศรษฐกิจชุมชนอย่างครบวงจร</b>							
<b>การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์</b>	สทว.	38,500,000.00	16,645,000.00	43.23	21,855,000.00	ไตรมาส 1 -4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
<b>1. ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากชุมชนท่องเที่ยวด้วยแนวคิดการจัดการกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE)</b>	สทว./สพจ.	28,291,800.00	14,345,000.00	50.70	13,946,800.00	ไตรมาส 1-4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-Hope)	สทว./สพอ.	2,311,800.00	2,295,000.00	99.27	16,800.00	ไตรมาส 1	ดำเนินการแล้วเสร็จ
1.2 ค้นหาผู้จัดโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Champ) ผลิตภัณฑ์เด่นและกำหนดสอปโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	สทว.	4,580,000.00	4,580,000.00	100.00	0.00	ไตรมาส 1	ดำเนินการแล้วเสร็จ
1.3 ยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว	สทว./สพอ.	7,500,000.00	7,470,000.00	99.60	30,000.00	ไตรมาส 2	ดำเนินการแล้วเสร็จ
1.4 จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-Hope)	สทว.	13,900,000.00	0.00	0.00	13,900,000.00	ไตรมาส 3 - 4	ยังไม่ดำเนินการ
<b>2. ขับเคลื่อนผู้นำชุมชนท่องเที่ยวส่งต่อการรับรู้และการตลาด 4.0</b>	สทว.	10,208,200.00	2,300,000.00	22.53	7,908,200.00	ไตรมาส 2-4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2.1 พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารจัดการชุมชนด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์	สทว.	2,311,800.00	2,300,000.00	99.49	11,800.00	ไตรมาส 2	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2.2 ผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์แหล่งชุมชนท่องเที่ยว	สทว.	7,896,400.00	0.00	0.00	7,896,400.00	ไตรมาส 3	ยังไม่ดำเนินการ
<b>แนวทางการพัฒนาที่ 5 : ปรับระบบบริหารจัดการชุมชนเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจของชุมชนที่มีธรรมาภิบาลและพึ่งตนเอง</b>							
<b>การเสริมสร้างศักยภาพกองทุนชุมชนเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุนของประชาชนในชุมชน</b>	สทอ.	155,621,200.00	80,731,168.00	51.88	74,890,032.00	ไตรมาส 1 - 4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
<b>1. เสริมสร้างศักยภาพกลไกการขับเคลื่อนงานทุนชุมชน</b>	สทอ.	75,512,300.00	21,407,393.00	28.35	54,104,907.00	ไตรมาส 1 - 2	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1.1 เพิ่มศักยภาพกลไกการขับเคลื่อนงานทุนชุมชน ตามหลักธรรมาภิบาลและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (ระดับกรม)	สทอ.	1,216,600.00	617,000.00	50.72	599,600.00	ไตรมาส 1	ดำเนินการแล้วเสร็จ

แผนปฏิบัติการราชการ เรื่องที่ 2 การส่งเสริมและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการสำคัญ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (31 มี.ค. 69)	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
<b>1.2 เพิ่มศักยภาพกลไกการขับเคลื่อนงานทุนชุมชน ตามหลักธรรมาภิบาลและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (ระดับภูมิภาค)</b>	สทอ./ศพช.	8,978,300.00	6,739,287.00	75.06	2,239,013.00	ไตรมาส 1 - 2	ดำเนินการแล้วเสร็จ
1.2.1 ประชุมเพิ่มศักยภาพกลไกการขับเคลื่อนงานทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาลและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับภูมิภาค	สทอ./ศพช.	8,820,000.00	6,739,287.00	76.41	2,080,713.00	ไตรมาส 1 - 2	ดำเนินการแล้วเสร็จ
1.2.2 สนับสนุนเชิงวิชาการผู้ขับเคลื่อนงานทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาลและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก	สทอ.	158,300.00	77,859.94	49.19	80,440.06	ไตรมาส 2	ดำเนินการแล้วเสร็จ
<b>1.3 เพิ่มศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนชุมชนขับเคลื่อนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต</b>	สทอ.	16,909,200.00	3,634,070.00	21.49	13,275,130.00	ไตรมาส 1 - 3	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1.3.1 ประชุมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนชุมชนขับเคลื่อนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต (ระดับจังหวัด)	สทอ./สพจ.	3,739,200.00	3,634,070.00	97.19	105,130.00	ไตรมาส 1 - 2	ดำเนินการแล้วเสร็จ
1.3.2 ประชุมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนชุมชนขับเคลื่อนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต (ระดับอำเภอ)	สทอ./สพอ.	13,170,000.00	0.00	0.00	13,170,000.00	ไตรมาส 3	ยังไม่ดำเนินการ
<b>1.4 ส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต</b>	สทอ.	15,685,800.00	0.00	0.00	15,685,800.00	ไตรมาส 3 - 4	ยังไม่ดำเนินการ
1.4.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมกิจกรรมเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต (ระดับกรม)	สทอ.	7,379,000.00	0.00	0.00	7,379,000.00	ไตรมาส 3 - 4	ยังไม่ดำเนินการ
1.4.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมกิจกรรมเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต (ระดับจังหวัด)	สทอ./สพจ.	3,138,800.00	0.00	0.00	3,138,800.00	ไตรมาส 3 - 4	ยังไม่ดำเนินการ
1.4.3 เสริมศักยภาพเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตระดับอำเภอในการส่งเสริมกิจกรรมเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต	สทอ.	5,168,000.00	0.00	0.00	5,168,000.00	ไตรมาส 3 - 4	ยังไม่ดำเนินการ
<b>1.5 มหกรรมการออม 52 ปี ทุนชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก</b>	สทอ.	8,075,000.00	8,069,360.00	99.93	5,640.00	ไตรมาส 2	ดำเนินการแล้วเสร็จ
1.5.1 มหกรรมการออม 52 ปี ทุนชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก (ระดับกรม)	สทอ.	475,000.00	475,000.00	100.00	0.00	ไตรมาส 2	ดำเนินการแล้วเสร็จ
1.5.2 มหกรรมการออม 52 ปี ทุนชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก (ระดับจังหวัด)	สทอ.	7,600,000.00	7,594,360.00	99.93	5,640.00	ไตรมาส 2	ดำเนินการแล้วเสร็จ
<b>1.6 พัฒนาโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต</b>	สทอ.	1,418,200.00	0.00	0.00	1,418,200.00	ไตรมาส 3 - 4	ยังไม่ดำเนินการ
1.6.1 สร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต	สทอ./สพจ.	201,600.00	0.00	0.00	201,600.00	ไตรมาส 3	ยังไม่ดำเนินการ
1.6.2 พัฒนาศักยภาพโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต	สทอ.	1,216,600.00	0.00	0.00	1,216,600.00	ไตรมาส 4	ยังไม่ดำเนินการ
<b>1.7 สร้างพลังกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต "ส่งเสริมการออม " เพิ่มขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการและการลงทุนเพื่อสร้างอาชีพ</b>	สทอ.	3,210,800.00	0.00	0.00	3,210,800.00	ไตรมาส 3 - 4	ยังไม่ดำเนินการ
<b>1.8 เสริมสร้างธรรมาภิบาลกองทุนชุมชน</b>	สทอ.	1,438,500.00	771,030.00	53.60	667,470.00	ไตรมาส 1 - 4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1.8.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนขับเคลื่อนกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล	สทอ.	1,210,500.00	771,030.00	63.70	439,470.00	ไตรมาส 1	ดำเนินการแล้วเสร็จ

แผนปฏิบัติการราชการ เรื่องที่ 2 การส่งเสริมและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการสำคัญ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (31 มี.ค. 69)	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
1.8.2 สนับสนุนเชิงวิชาการกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล	สทอ.	228,000.00	0.00	0.00	228,000.00	ไตรมาส 4	ยังไม่ดำเนินการ
<b>1.9 ส่งเสริมทักษะบริหารจัดการกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล</b>	<b>สทอ.</b>	<b>18,579,900.00</b>	<b>1,576,646.00</b>	<b>8.49</b>	<b>17,003,254.00</b>	<b>ไตรมาส 1 - 4</b>	<b>อยู่ระหว่างดำเนินการ</b>
1.9.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมทักษะการบริหารจัดการกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล ระดับจังหวัด	สทอ./สพจ.	1,590,600.00	1,576,646.00	99.12	13,954.00	ไตรมาส 1 - 2	ดำเนินการแล้วเสร็จ
1.9.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมทักษะการบริหารจัดการกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล ระดับอำเภอ	สทอ./สพอ.	16,989,300.00	0.00	0.00	16,989,300.00	ไตรมาส 3 - 4	ยังไม่ดำเนินการ
<b>2. ส่งเสริมประชาชนเป้าหมายเข้าถึงแหล่งทุน</b>	<b>สทอ./สพอ.</b>	<b>39,000,000.00</b>	<b>38,465,920.00</b>	<b>98.63</b>	<b>534,080.00</b>	<b>ไตรมาส 1 - 3</b>	<b>อยู่ระหว่างดำเนินการ</b>
<b>3. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ</b>	<b>สทอ.</b>	<b>7,022,400.00</b>	<b>3,235,100.00</b>	<b>46.07</b>	<b>3,787,300.00</b>		
<b>3.1 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี</b>	<b>สทอ.</b>	<b>4,718,800.00</b>	<b>1,658,600.00</b>	<b>35.15</b>	<b>3,060,200.00</b>	<b>ไตรมาส 1 - 4</b>	<b>อยู่ระหว่างดำเนินการ</b>
3.1.1 การจัดการทรัพยากรและการอนุรักษ์พันธุกรรมชาติ	สทอ./ศพช./สพอ.	206,400.00	193,500.00	93.75	12,900.00	ไตรมาส 2	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3.1.2 สร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในหมู่บ้านชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติด	สทอ./สพจ.	1,368,000.00	1,357,100.00	99.20	10,900.00	ไตรมาส 1 - 2	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3.1.3 สร้างสรรค์การใช้ประโยชน์จากต้นไม้อัตลักษณ์ประจำจังหวัด	สทอ./สพจ.	2,044,400.00	0.00	0.00	2,044,400.00	ไตรมาส 4	ยังไม่ดำเนินการ
3.1.4 เผยแพร่ผลการดำเนินงาน อพ.สธ. เพื่อส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์	สทอ.	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	ไตรมาส 4	ยังไม่ดำเนินการ
3.1.4.1 ผลิตเอกสารเผยแพร่การดำเนินโครงการสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	สทอ.	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	ไตรมาส 4	ยังไม่ดำเนินการ
3.1.4.2 จัดทำวีดิทัศน์ อพ.สธ. - พช. เพื่อส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	สทอ.	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	ไตรมาส 4	ยังไม่ดำเนินการ
3.1.5 สนับสนุนทางวิชาการงานพัฒนาชุมชนตามแนวพระราชดำริ	สทอ.	300,000.00	108,000.00	36.00	192,000.00	ไตรมาส 1-4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
<b>3.2 การพัฒนาส่วนงานพัฒนาชุมชนในศูนย์ศึกษาและพัฒนาเขาคันทน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ</b>	<b>สทอ.</b>	<b>496,400.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>2.42</b>	<b>484,400.00</b>	<b>ไตรมาส 1 - 4</b>	<b>อยู่ระหว่างดำเนินการ</b>
3.2.1 เพิ่มประสิทธิภาพฐานการเรียนรู้ของส่วนงานพัฒนาชุมชนในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาคันทนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	สทอ.	466,400.00	0.00	0.00	466,400.00	ไตรมาส 2	อยู่ระหว่างดำเนินการ
3.2.2 จัดกิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.) เดือน ก.ค. ทำ 2 ครั้ง	สทอ.	30,000.00	12,000.00	40.00	18,000.00	ไตรมาส 1-4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
<b>3.3 9,10 ปฏิบัติบูชาเพื่อพัฒนาชุมชน</b>	<b>สทอ.</b>	<b>1,807,200.00</b>	<b>1,564,500.00</b>	<b>86.57</b>	<b>242,700.00</b>	<b>ไตรมาส 1 - 3</b>	<b>อยู่ระหว่างดำเนินการ</b>
3.3.1 พัฒนาศูนย์เรียนรู้สู่การขยายผลครัวเรือนต้นแบบ	สทอ./สพอ.	1,591,200.00	1,564,500.00	98.32	26,700.00	ไตรมาส 1 - 3	อยู่ระหว่างดำเนินการ

แผนปฏิบัติการราชการ เรื่องที่ 2 การส่งเสริมและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการสำคัญ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (31 มี.ค. 69)	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
3.3.2 ส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาฯ	สทอ./สพอ.	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00	ไตรมาส 3	ยังไม่ดำเนินการ
<b>4. ส่งเสริมการออมและพัฒนาทักษะการบริหารจัดการทางการเงินของครอบครัวและชุมชน</b>	<b>สทอ.</b>	<b>34,086,500.00</b>	<b>17,622,755.00</b>	<b>51.70</b>	<b>16,463,745.00</b>	<b>ไตรมาส 1 - 3</b>	<b>อยู่ระหว่างดำเนินการ</b>
4.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนการออมและการพัฒนาทักษะทางการเงิน (Financial Literacy) ระดับจังหวัด	สทอ./สพจ.	1,536,500.00	1,531,315.00	99.66	5,185.00	ไตรมาส 1 - 2	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4.2 ส่งเสริมการออมและพัฒนาทักษะทางการเงิน (Financial Literacy)	สทอ./สพอ.	32,550,000.00	16,091,440.00	49.44	16,458,560.00	ไตรมาส 2 - 3	อยู่ระหว่างดำเนินการ
<b>แนวทางการพัฒนาที่ 6 : แก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำด้วยระบบปฏิบัติการเชิงรุกที่เข้าถึงประชาชนรายครัวเรือน</b>							
<b>การแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนของประชาชนโดยชุมชน</b>	<b>สทอ.</b>	<b>58,568,400.00</b>	<b>21,269,608.00</b>	<b>36.32</b>	<b>37,298,792.00</b>	<b>ไตรมาส 1 - 4</b>	<b>อยู่ระหว่างดำเนินการ</b>
<b>1. จัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชน</b>	<b>สทอ./สพอ.</b>	<b>18,606,600.00</b>	<b>14,800,252.00</b>	<b>79.54</b>	<b>3,806,348.00</b>	<b>ไตรมาส 1 - 2</b>	<b>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b>
1.1 จัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชน	สทอ./สพอ.	8,820,000.00	8,784,700.00	99.60	35,300.00	ไตรมาส 1 - 2	ดำเนินการแล้วเสร็จ
1.2 ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และฝึกอบรมผู้ดูแลแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนของประชาชน	สทอ.	9,786,600.00	6,015,552.00	61.47	3,771,048.00	ไตรมาส 1-2	ดำเนินการแล้วเสร็จ
<b>2. ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือน "สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้"</b>	<b>สทอ./สพจ./สพอ.</b>	<b>39,961,800.00</b>	<b>6,469,356.00</b>	<b>16.19</b>	<b>33,492,444.00</b>	<b>ไตรมาส 1 - 4</b>	<b>อยู่ระหว่างดำเนินการ</b>
2.1 ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือน "สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้"	สทอ./สพอ.	31,140,000.00	0.00	0.00	31,140,000.00	ไตรมาส 3	ยังไม่ดำเนินการ
2.2 เสริมสร้างศักยภาพและยกระดับศูนย์จัดการกองทุนชุมชน	สทอ./สพอ.	1,932,000.00	1,931,000.00	99.95	1,000.00	ไตรมาส 1 - 2	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2.3 ส่งเสริมการขับเคลื่อนศูนย์จัดการกองทุนชุมชน	สทอ.	252,000.00	30,356.00	12.05	221,644.00	ไตรมาส 1-4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2.4 ส่งเสริมศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้นแบบด้านการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนของประชาชน	สทอ./สพจ.	4,560,000.00	4,508,000.00	98.86	52,000.00	ไตรมาส 1 - 2	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2.5 เชิญชวนเกษตรกรจัดการกองทุนชุมชนในการบริหารจัดการหนี้ชุมชน	สทอ.	2,077,800.00	0.00	0.00	2,077,800.00	ไตรมาส 4	ยังไม่ดำเนินการ
<b>การขับเคลื่อนการดำเนินงานจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่</b>	<b>สสข</b>	<b>56,852,400.00</b>	<b>18,932,100.00</b>	<b>33.30</b>	<b>37,920,300.00</b>	<b>ไตรมาส 2 - 4</b>	<b>อยู่ระหว่างดำเนินการ</b>
<b>1. ส่งเสริมการบูรณาการกลไกการขับเคลื่อนการจัดความยากจน</b>	<b>สสข.</b>	<b>7,849,700.00</b>	<b>7,737,600.00</b>	<b>98.57</b>	<b>112,100.00</b>	<b>ไตรมาส 2</b>	<b>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b>
1.1 ประชุมคณะกรรมการจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)	สสข	53,300.00	0.00	0.00	53,300.00	ยกเลิกกิจกรรม	ยกเลิกกิจกรรม

แผนปฏิบัติการราชการ เรื่องที่ 2 การส่งเสริมและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการสำคัญ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (31 มี.ค. 69)	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
1.2 ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อยจพ.)	สสข.	58,800.00	0.00	0.00	58,800.00	ยกเลิกกิจกรรม	ยกเลิกกิจกรรม
1.3 ประชุมส่งเสริมการบูรณาการกลไกการขับเคลื่อนการจัดความยากจนระดับจังหวัด	สสข./สพจ.	889,200.00	889,200.00	100.00	0.00	ไตรมาส 2	ดำเนินการแล้วเสร็จ
1.4 ประชุมส่งเสริมการบูรณาการกลไกการขับเคลื่อนการจัดความยากจนระดับอำเภอ	สสข./สพอ.	6,848,400.00	6,848,400.00	100.00	0.00	ไตรมาส 2	ดำเนินการแล้วเสร็จ
<b>2. สนับสนุนให้ความช่วยเหลือครัวเรือนยากจน</b>	<b>สสข./สพอ.</b>	<b>46,744,300.00</b>	<b>11,194,500.00</b>	<b>23.95</b>	<b>35,549,800.00</b>	<b>ไตรมาส 2 - 4</b>	<b>อยู่ระหว่างดำเนินการ</b>
2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการบูรณาการกลไกการขับเคลื่อนการจัดความยากจน	สสข./สพอ.	11,194,500.00	11,194,500.00	100.00	0.00	ไตรมาส 2	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2.2 สนับสนุนกิจกรรมตามแผนการขับเคลื่อนการจัดความยากจน	สสข./สพอ.	35,120,000.00	0.00	0.00	35,120,000.00	ไตรมาส 3-4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2.3 สนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นที่	สสข./สพอ.	429,800.00	0.00	0.00	429,800.00	ไตรมาส 3-4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
<b>3. ถอดบทเรียนการขับเคลื่อนการจัดความยากจนโดยอาสาพัฒนา (อสพ.)</b>	<b>สสข./สพจ.</b>	<b>2,258,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,258,400.00</b>	<b>ไตรมาส 4</b>	<b>ยังไม่ดำเนินการ</b>
3.1 การคัดเลือกอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 78	สสข./สพจ.	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	ไตรมาส 4	ยังไม่ดำเนินการ
3.2 การฝึกอบรมหลักสูตรก่อนปฏิบัติงานอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 78	สสข.	1,558,400.00	0.00	0.00	1,558,400.00	ไตรมาส 4	ยังไม่ดำเนินการ

แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 เรื่องที่ 3 การสร้างความร่วมมือและส่งเสริมบทบาทเครือข่ายการพัฒนาชุมชนทั้งในและต่างประเทศ

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการสำคัญ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (31 มี.ค. 69)	ร้อยละการเบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
เป้าหมาย : เครือข่ายการพัฒนาชุมชนสามารถขับเคลื่อนชุมชนสู่ความเข้มแข็ง และเกิดความเชื่อมโยงความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ							
แนวทางการพัฒนาที่ 1 : ยกระดับขีดความสามารถของประชาชนให้เป็นพลังขับเคลื่อนเครือข่ายการพัฒนาชุมชนที่มีสมรรถนะสูง รองรับการเปลี่ยนแปลง							
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง	สพข.	26,183,000.00	15,683,435.00	59.90	10,499,565.00	ไตรมาส 1 - 4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1. พัฒนากลไกการขับเคลื่อนผู้นำการเปลี่ยนแปลง	สพข.	12,102,500.00	11,867,795.00	98.06	234,705.00	ไตรมาส 1 - 2	ดำเนินการแล้วเสร็จ
1.1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรหลักสูตร Train the Trainer Course (สร้างครู ก.)	สพข.	468,300.00	314,895.00	67.24	153,405.00	ไตรมาส 1	ดำเนินการแล้วเสร็จ
1.2 พัฒนากลไกการขับเคลื่อนผู้นำการเปลี่ยนแปลง หลักสูตร Train the Trainer Course (ครู ข.)	สพข./ศพข.	11,634,200.00	11,552,900.00	99.30	81,300.00	ไตรมาส 2	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2. สร้างพลังเครือข่ายและขยายผลผู้นำการเปลี่ยนแปลง	สพข.	11,442,000.00	3,815,640.00	33.35	7,626,360.00	ไตรมาส 2 - 4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2.1 สร้างเครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็ง (ระดับตำบล)	สพข./สพอ.	3,951,000.00	3,815,640.00	96.57	135,360.00	ไตรมาส 2	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2.2 จัดเวทีแลกเปลี่ยนบทเรียนความสำเร็จผู้นำการเปลี่ยนแปลง (ระดับอำเภอ)	สพข./สพอ.	4,267,000.00	0.00	0.00	4,267,000.00	ไตรมาส 3	ยังไม่ดำเนินการ
2.3 สร้างเครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลง (ระดับจังหวัด)	สพข./สพจ.	3,224,000.00	0.00	0.00	3,224,000.00	ไตรมาส 3 - 4	ยังไม่ดำเนินการ
3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และขยายผลสู่ความยั่งยืน	สพข.	2,638,500.00	0.00	0.00	2,638,500.00	ไตรมาส 4	ยังไม่ดำเนินการ
3.1 จัดมหกรรมแสดงความสำเร็จของผู้นำการเปลี่ยนแปลง	สพข./ศพข.	2,259,900.00	0.00	0.00	2,259,900.00	ไตรมาส 4	ยังไม่ดำเนินการ
3.2 กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ	สพข.	378,600.00	0.00	0.00	378,600.00	ไตรมาส 4	ยังไม่ดำเนินการ
3.2.1 คัดเลือกผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับประเทศ	สพข.	21,100.00	0.00	0.00	21,100.00	ไตรมาส 4	ยังไม่ดำเนินการ
3.2.2 จัดนิทรรศการแสดงผลสำเร็จผู้นำการเปลี่ยนแปลง	สพข.	357,500.00	0.00	0.00	357,500.00	ไตรมาส 4	ยังไม่ดำเนินการ
แนวทางการพัฒนาที่ 2 : จัดการเครือข่ายการพัฒนาชุมชนให้มีพลังที่เข้มแข็งและยั่งยืนในทุกมิติ							
แนวทางการพัฒนาที่ 3 : เชื่อมโยงการพัฒนาชุมชนของไทยกับการพัฒนาชุมชนของต่างประเทศ ภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ							
1. ประสานความร่วมมือด้านการพัฒนาชุมชนระหว่างประเทศ	กผ.	500,000.00	25,000.00	5.00	475,000.00	ไตรมาส 1-4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2. ส่งเสริมศักยภาพนักพัฒนาชุมชนรุ่นใหม่สู่สากล (CD Next with Global Mindset)	กผ.	585,000.00	412,169.00	70.46	172,831.00	ไตรมาส 1-2	ดำเนินการแล้วเสร็จ

แผนปฏิบัติการราชการ เรื่องที่ 4 การพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย มีสมรรถนะสูง และมีธรรมาภิบาล บุคลากรมีอุดมการณ์

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการสำคัญ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (31 มี.ค. 69)	ร้อยละการเบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
<b>เป้าหมาย : กรมการพัฒนาชุมชนเป็นองค์กรธรรมาภิบาล สมรรถนะสูง</b>							
<b>แนวทางการพัฒนาที่ 1 : การเสริมสร้างอุดมการณ์การพัฒนาชุมชนยึดหลักธรรมาภิบาล มีความทันสมัย เป็นมืออาชีพ</b>							
1.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสารสนเทศทรัพยากรบุคคล	กจ.	659,000.00	652,340.00	98.99	6,660.00	ไตรมาส 2	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2. การส่งเสริมและพัฒนาความโปร่งใสของหน่วยงาน	กจ.	352,800.00	0.00	0.00	352,800.00	ไตรมาส 4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
3. การพัฒนาบุคลากร สร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลและปลูกฝังคุณธรรม - การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลและการดำเนินการทางวินัย	กจ.	1,301,000.00	1,297,194.00	99.71	3,806.00	ไตรมาส 1	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4.การส่งเสริมการพัฒนาชุมชนธรรมาภิบาล	กจ.	62,878,600.00	27,130,037.00	43.15	35,748,563.00	ไตรมาส 1 - 4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
4.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างวิทยากรกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้แทนภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	กจ./ศพข.	3,059,100.00	3,002,633.00	98.15	56,467.00	ไตรมาส 1	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้แทนภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	กจ./ศพข./สพอ	25,813,200.00	10,940,344.00	42.38	14,872,856.00	ไตรมาส 2 - 3	อยู่ระหว่างดำเนินการ
4.3 การส่งเสริมกิจกรรมปลูก/ปลูกจิตสำนึกการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหมู่บ้าน/ชุมชน	กจ./สพอ.	32,486,000.00	13,187,060.00	40.59	19,298,940.00	ไตรมาส 2 - 3	อยู่ระหว่างดำเนินการ
4.4 การประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินหมู่บ้าน/ชุมชนธรรมาภิบาล	กจ./สพจ./สพอ	649,800.00	0.00	0.00	649,800.00	ไตรมาส 3	ยังไม่ดำเนินการ
4.5 การส่งเสริมหมู่บ้าน/ชุมชนธรรมาภิบาลต้นแบบ	กจ./สพอ.	661,200.00	0.00	0.00	661,200.00	ไตรมาส 3	ยังไม่ดำเนินการ
4.6 การติดตามและประเมินผลแบบ Focus Group	กจ.	209,300.00	0.00	0.00	209,300.00	ไตรมาส 3 - 4	ยังไม่ดำเนินการ
5. การฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน	กจ.จริยธรรม	757,300.00	682,214.00	90.09	75,086.00	ไตรมาส 2	ดำเนินการแล้วเสร็จ
6. ฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสมรรถนะผู้อำนวยการกลุ่มงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและส่วนกลาง	สพข.	1,536,400.00	0.00	0.00	1,536,400.00	ไตรมาส 3	อยู่ระหว่างดำเนินการ
7. ฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน หลักสูตรเสริมสมรรถนะนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ	สพข.	651,000.00	0.00	0.00	651,000.00	ไตรมาส 3	อยู่ระหว่างดำเนินการ
8. พัฒนานโยบายและแผนงานสถาบันการพัฒนาชุมชน	สพข.	873,400.00	187,756.20	21.50	685,643.80	ไตรมาส 2 - 4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
8.1 ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการสถาบันการพัฒนาชุมชน	สพข.	91,000.00	87,562.00	96.22	3,438.00	ไตรมาส 2	ดำเนินการแล้วเสร็จ
8.2 ติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนงานสถาบันการพัฒนาชุมชน	สพข.	232,400.00	100,194.20	42.91	132,205.80	ไตรมาส 2-3	อยู่ระหว่างดำเนินการ
8.3 ต่อยอดพื้นที่การเรียนรู้	สพข.	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	ไตรมาส 3-4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
9. เสริมสร้างมาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	สพข.	1,310,900.00	660,680.00	50.40	650,220.00	ไตรมาส 1 - 4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
9.1 การขับเคลื่อนมาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	สพข.	207,200.00	121,400.00	58.59	85,800.00	ไตรมาส 1	ดำเนินการแล้วเสร็จ
9.2 เสริมสมรรถนะนักทรัพยากรบุคคล "ยุคดิจิทัล"	สพข.	706,000.00	539,280.00	76.39	166,720.00	ไตรมาส 2-3	อยู่ระหว่างดำเนินการ
9.3 รับรองและเทียบเคียงหลักสูตรการพัฒนาชุมชน	สพข.	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	ไตรมาส 3	อยู่ระหว่างดำเนินการ
9.4 ประเมินมาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	สพข.	369,700.00	0.00	0.00	369,700.00	ไตรมาส 4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
10. พัฒนาและยกระดับการวิจัยและนวัตกรรมงานพัฒนาชุมชน	สพข.	1,769,000.00	396,000.00	22.39	1,373,000.00	ไตรมาส 1-3	อยู่ระหว่างดำเนินการ
10.1 เพิ่มประสิทธิภาพด้านการวิจัยและนวัตกรรมงานพัฒนาชุมชน	สพข.	396,800.00	396,000.00	99.80	800.00	ไตรมาส 1	ดำเนินการแล้วเสร็จ

แผนปฏิบัติการราชการ เรื่องที่ 4 การพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย มีสมรรถนะสูง และมีธรรมาภิบาล บุคลากรมีอุดมการณ์

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการสำคัญ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (31 มี.ค. 69)	ร้อยละการเบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
10.2 สนับสนุนและเผยแพร่การวิจัยและนวัตกรรมงานพัฒนาชุมชน	สพข./ศพข.	1,178,200.00	0.00	0.00	1,178,200.00	ไตรมาส 3	อยู่ระหว่างดำเนินการ
10.3 จัดทำวารสารการวิจัยและพัฒนางานพัฒนาชุมชน	สพข.	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	ไตรมาส 3	อยู่ระหว่างดำเนินการ
10.4 อบรมการใช้งานระบบ ThaiJO สำหรับบรรณารักษารวารสาร	สพข.	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	ไตรมาส 3	อยู่ระหว่างดำเนินการ
<b>11 พัฒนามาตรฐานระบบการจัดการความรู้สากล (ISO)</b>	สพข.	<b>272,500.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>27.52</b>	<b>197,500.00</b>	<b>ไตรมาส 1 - 4</b>	<b>อยู่ระหว่างดำเนินการ</b>
11.1 ฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานระบบการจัดการความรู้สากล	สพข.	75,000.00	75,000.00	100.00	0.00	ไตรมาส 1	ดำเนินการแล้วเสร็จ
11.2 เพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานระบบการจัดการความรู้ (ISO)	สพข.	67,500.00	0.00	0.00	67,500.00	ไตรมาส 4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
11.3 ขอรับการประเมินระบบการจัดการความรู้ ตามมาตรฐาน	สพข.	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	ไตรมาส 4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
<b>12. เพิ่มทักษะบุคลากรด้านการจัดการความรู้งานพัฒนาชุมชน</b>	สพข.	<b>721,400.00</b>	<b>541,684.00</b>	<b>75.09</b>	<b>179,716.00</b>	<b>ไตรมาส 2</b>	<b>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b>
13. พัฒนาบทเรียนการเรียนรู้งานพัฒนาชุมชนในรูปแบบออนไลน์	สพข.	450,000.00	444,000.00	98.67	6,000.00	ไตรมาส 2	ดำเนินการแล้วเสร็จ
14. ถอดบทเรียนเชิงรุก (CD KM Journey)	สพข.	316,800.00	129,612.00	40.91	187,188.00	ไตรมาส 1 -4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
15. ส่งเสริมการจัดการความรู้และทักษะในงานพัฒนาชุมชน	สพข.	872,600.00	0.00	0.00	872,600.00	ไตรมาส 4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
15.1 การประกวดองค์ความรู้และทักษะในงานพัฒนาชุมชน	สพข.	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	ไตรมาส 4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
15.2 ตลาดนัดความรู้ เพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้	สพข.	392,600.00	0.00	0.00	392,600.00	ไตรมาส 4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
16. จัดหาหนังสือสำหรับห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library)	สพข.	347,000.00	0.00	0.00	347,000.00	ไตรมาส 4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
17. พัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรพัฒนาก่อนประจำการ	สพข.	3,200,000.00	2,880,926.00	90.03	319,074.00	ไตรมาส 1	ดำเนินการแล้วเสร็จ
18. ผูกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน หลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาระหว่างประจำการ	สพข.	1,515,700.00	1,445,157.60	95.35	70,542.40	ไตรมาส 1	ดำเนินการแล้วเสร็จ
19. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในเบื้องต้น	ตจ.	1,506,600.00	1,486,446.00	98.66	20,154.00	ไตรมาส 2	ดำเนินการแล้วเสร็จ
20. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการเงิน การคลัง และการบัญชี	กค.	1,317,300.00	1,198,141.00	90.95	119,159.00	ไตรมาส 1 - 2	ดำเนินการแล้วเสร็จ
21. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย	กน.	1,632,000.00	1,552,815.17	95.15	79,184.83	ไตรมาส 2	ดำเนินการแล้วเสร็จ
<b>แนวทางการพัฒนาที่ 2 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากร</b>							
1. การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรของหน่วยงานภายนอก	กจ.	1,158,000.00	69,000.00	5.96	1,089,000.00	ไตรมาส 1-4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2. การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามประเภทของตำแหน่ง	กจ.	2,247,000.00	1,561,494.00	69.49	685,506.00	ไตรมาส 1-4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2.1 คัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ และประเภทวิชาการ ระดับ	กจ.	40,000.00	25,534.00	63.84	14,466.00	ไตรมาส 1 - 2	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2.2 คัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ	กจ.	1,049,400.00	853,889.00	81.37	195,511.00	ไตรมาส 1 - 2	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2.3 คัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป และคัดเลือกข้าราชการที่ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)	กจ.	1,157,600.00	682,071.00	58.92	475,529.00	ไตรมาส 1 -4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
3. การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญประเภททั่วไป ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้	กจ.	67,100.00	50,593.00	75.40	16,507.00	ไตรมาส 2	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4. ปรับปรุงกำหนดตำแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้น	กจ.	573,500.00	145,270.00	25.33	428,230.00	ไตรมาส 1-3	อยู่ระหว่างดำเนินการ
4.1 การศึกษาบทบาทภารกิจงานของตำแหน่งในระดับพื้นที่	กจ.	552,700.00	121,719.00	22.02	430,981.00	ไตรมาส 1 - 3	อยู่ระหว่างดำเนินการ

แผนปฏิบัติการราชการ เรื่องที่ 4 การพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย มีสมรรถนะสูง และมีธรรมาภิบาล บุคลากรมีอุดมการณ์

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการสำคัญ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (31 มี.ค. 69)	ร้อยละการเบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
4.2 การเตรียมความพร้อมและจัดทำรายละเอียดคำขอการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	กจ.	20,800.00	281.60	1.35	20,518.40	ไตรมาส 1 - 3	อยู่ระหว่างดำเนินการ
5. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	สส.	1,157,900.00	966,769.00	83.49	191,131.00	ไตรมาส 1	ดำเนินการแล้วเสร็จ
6. การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ กรมการพัฒนาชุมชน	สส.	723,000.00	650,274.00	89.94	72,726.00	ไตรมาส 2	ดำเนินการแล้วเสร็จ
7. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์องค์กร	กยอ	500,000.00	490,446.00	98.09	9,554.00	ไตรมาส 2	ดำเนินการแล้วเสร็จ
8. โครงการสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ผ่านสื่อสังคมออนไลน์	กยอ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	ไตรมาส 3 - 4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
9. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "พช. จิตอาสา ศรีราชาที่เดินได้"	สส.	300,000.00	273,696.00	91.23	26,304.00	ไตรมาส 2	ดำเนินการแล้วเสร็จ
10. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรสำนักงานเลขานุการกรม	สส.	288,900.00	228,808.00	79.20	60,092.00	ไตรมาส 2	ดำเนินการแล้วเสร็จ
11. ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	กพร.	5,700.00	5,700.00	100.00	0.00	ไตรมาส 1-2	ดำเนินการแล้วเสร็จ
12. ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ส่วนกลาง)	กพร.	11,400.00	5,700.00	50.00	5,700.00	ไตรมาส 2-3	อยู่ระหว่างดำเนินการ
13. ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ส่วนภูมิภาค)	กพร./สพจ.	1,426,600.00	1,378,281.00	96.61	48,319.00	ไตรมาส 1 - 2	ดำเนินการแล้วเสร็จ
<b>การพัฒนาองค์กรเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจ</b>	<b>กผ.</b>	<b>5,907,700.00</b>	<b>1,994,337.00</b>	<b>33.76</b>	<b>3,913,363.00</b>	<b>ไตรมาส 1 - 4</b>	<b>อยู่ระหว่างดำเนินการ</b>
<b>1. สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2569</b>	<b>กผ.</b>	<b>2,420,000.00</b>	<b>77,163.00</b>	<b>3.19</b>	<b>2,342,837.00</b>	<b>ไตรมาส 1 - 4</b>	<b>อยู่ระหว่างดำเนินการ</b>
1.1 ประชุมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2569	กผ.	2,252,600.00	0.00	0.00	2,252,600.00	ไตรมาส 3 - 4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1.2 สนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมการพัฒนาชุมชน	กผ.	167,400.00	77,163.00	46.09	90,237.00	ไตรมาส 1 - 4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1.3 ประชุมจัดทำแนวทางการประสานขับเคลื่อนและติดตามนโยบายภารกิจสำคัญของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมการพัฒนาชุมชน	กผ.	ไม่ใช่งบประมาณ	ไม่ใช่งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่งบประมาณ	ไตรมาส 1 - 2	ดำเนินการแล้วเสร็จ
<b>2. ประเมินผลการดำเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2569</b>	<b>กผ.</b>	<b>1,171,000.00</b>	<b>200,808.00</b>	<b>17.15</b>	<b>970,192.00</b>	<b>ไตรมาส 1 - 4</b>	<b>อยู่ระหว่างดำเนินการ</b>
2.1 จัดทำรายงานการประเมินผลการดำเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2568	กผ.	84,000.00	74,400.00	88.57	9,600.00	ไตรมาส 1 - 2	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2.2 จัดเก็บข้อมูลจัดทำเครื่องมือประเมินผลการดำเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2569	กผ.	91,600.00	65,682.00	71.71	25,918.00	ไตรมาส 1 - 2	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือประเมินผล ประจำปี 2569 ของกรมการพัฒนาชุมชน	กผ.	87,400.00	23,345.00	26.71	64,055.00	ไตรมาส 2 - 4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2.3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2569 ของกรมการพัฒนาชุมชน	กผ.	43,700.00	11,690.00	26.75	32,010.00	ไตรมาส 2 - 4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2.3.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนการปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ระยะกึ่งแผน กรมการพัฒนาชุมชน	กผ.	43,700.00	11,655.00	26.67	32,045.00	ไตรมาส 2 - 4	อยู่ระหว่างดำเนินการ

แผนปฏิบัติการราชการ เรื่องที่ 4 การพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย มีสมรรถนะสูง และมีธรรมาภิบาล บุคลากรมีอุดมการณ์

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการสำคัญ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (31 มี.ค. 69)	ร้อยละการเบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
<b>2.4 ทดสอบเครื่องมือจัดเก็บข้อมูลประเมินผลในพื้นที่</b>	กผ.	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00	ไตรมาส 3	ยังไม่ดำเนินการ
2.4.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมทดสอบเครื่องมือจัดเก็บข้อมูลประเมินผลในพื้นที่	กผ.	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00	ไตรมาส 3	ยังไม่ดำเนินการ
2.4.2 ทดสอบเครื่องมือจัดเก็บข้อมูลประเมินผลในพื้นที่	กผ.	50,800.00	0.00	0.00	50,800.00	ไตรมาส 3	ยังไม่ดำเนินการ
2.4.3 ติดตามการทดสอบเครื่องมือจัดเก็บข้อมูลประเมินผลในพื้นที่	กผ.	25,800.00	0.00	0.00	25,800.00	ไตรมาส 3	ยังไม่ดำเนินการ
<b>2.5 จัดเก็บข้อมูลประเมินผลในพื้นที่</b>	กผ.	731,000.00	0.00	0.00	731,000.00	ไตรมาส 4	ยังไม่ดำเนินการ
2.5.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมจัดเก็บข้อมูลประเมินผลในพื้นที่	กผ.	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00	ไตรมาส 4	ยังไม่ดำเนินการ
2.5.2 จัดเก็บข้อมูลประเมินผลในพื้นที่	กผ.	612,000.00	0.00	0.00	612,000.00	ไตรมาส 4	ยังไม่ดำเนินการ
2.5.3 ติดตามการจัดเก็บข้อมูลประเมินผลในพื้นที่	กผ.	108,600.00	0.00	0.00	108,600.00	ไตรมาส 4	ยังไม่ดำเนินการ
<b>2.6 สนับสนุนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทย และกรมการพัฒนาชุมชน</b>	กผ.	90,000.00	37,381.00	41.53	52,619.00	ไตรมาส 1 - 4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
<b>3. ประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจภาครัฐ การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงของ</b>	กผ.	386,700.00	346,914.00	89.71	39,786.00	ไตรมาส 1 - 4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
<b>3.1 การจัดทำเอกสารรายงานประจำปี (Annual Report) ของกรมการพัฒนาชุมชน</b>	กผ.	89,400.00	69,500.00	77.74	19,900.00	ไตรมาส 1 - 4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
3.1.1 การจัดทำเอกสารรายงานประจำปี 2568 (Annual Report) ของกรมการพัฒนาชุมชน	กผ.	60,000.00	59,700.00	99.50	300.00	ไตรมาส 1 - 2	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3.1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเอกสารรายงานประจำปี 2569 (Annual Report) ของกรมการพัฒนาชุมชน	กผ.	29,400.00	9,800.00	33.33	19,600.00	ไตรมาส 2 - 4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
<b>3.2 การประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจภาครัฐของกรมการพัฒนาชุมชน</b>	กผ.	107,900.00	105,751.00	98.01	2,149.00	ไตรมาส 1-2	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3.2.1 การจัดทำเอกสารรายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจภาครัฐของกรมการพัฒนา	กผ.	36,000.00	35,400.00	98.33	600.00	ไตรมาส 1 - 2	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3.2.2 จัดเก็บข้อมูลการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจภาครัฐ	กผ.	48,100.00	48,100.00	100.00	0.00	ไตรมาส 1 - 2	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3.2.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจภาครัฐของกรมการพัฒนาชุมชน	กผ.	23,800.00	22,251.00	93.49	1,549.00	ไตรมาส 1 - 2	ดำเนินการแล้วเสร็จ
<b>3.3 การควบคุมภายใน ของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2569</b>	กผ.	106,900.00	103,255.00	96.59	3,645.00	ไตรมาส 1-2	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3.3.1 การจัดทำเอกสารรายงานการควบคุมภายในของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2568	กผ.	35,000.00	32,900.00	94.00	2,100.00	ไตรมาส 1 - 2	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3.3.2 จัดเก็บข้อมูลการควบคุมภายใน	กผ.	48,100.00	48,100.00	100.00	0.00	ไตรมาส 1 - 2	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3.3.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการควบคุมภายในของกรมการพัฒนาชุมชน	กผ.	23,800.00	22,255.00	93.51	1,545.00	ไตรมาส 1 - 2	ดำเนินการแล้วเสร็จ
<b>3.4 การบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2569</b>	กผ.	82,500.00	68,408.00	82.92	14,092.00	ไตรมาส 1 - 3	อยู่ระหว่างดำเนินการ
3.4.1 การจัดทำเอกสารรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2568	กผ.	42,000.00	41,860.00	99.67	140.00	ไตรมาส 1 - 2	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3.4.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมการพัฒนาชุมชน	กผ.	40,500.00	26,548.00	65.55	13,952.00	ไตรมาส 1 - 3	อยู่ระหว่างดำเนินการ
<b>4. บริหารการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการของกรมการพัฒนาชุมชน</b>	กผ.	1,930,000.00	1,369,452.00	70.96	560,548.00	ไตรมาส 1 - 4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
4.1 การจัดทำเอกสารวางแผนงานและบันทึกการปฏิบัติงานการพัฒนารายปี	กผ.	500,000.00	497,860.00	99.57	2,140.00	ไตรมาส 1 - 2	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการรายปีและแผนพัฒนารายปีของพื้นที่ของศูนย์	กผ.	148,000.00	142,006.00	95.95	5,994.00	ไตรมาส 2	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4.3 การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านยุทธศาสตร์การพัฒนารายปี	กผ.	709,200.00	666,286.00	93.95	42,914.00	ไตรมาส 2	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4.4 นิเทศและติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการกรมการพัฒนาชุมชน	กผ.	83,900.00	33,400.00	39.81	50,500.00	ไตรมาส 2	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4.5 การจัดทำแผนปฏิบัติการรายปีของกรมการพัฒนาชุมชน	กผ.	488,900.00	29,900.00	6.12	459,000.00	ไตรมาส 1 - 4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
4.5.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการรายปี (พ.ศ. 2569) ของกรมการพัฒนาชุมชน	กผ.	458,900.00	0.00	0.00	458,900.00	ไตรมาส 3 - 4	อยู่ระหว่างดำเนินการ

แผนปฏิบัติการราชการ เรื่องที่ 4 การพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย มีสมรรถนะสูง และมีธรรมาภิบาล บุคลากรมีอุดมการณ์

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการสำคัญ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (31 มี.ค. 69)	ร้อยละการเบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
4.5.2 การจัดทำเอกสารแผนปฏิบัติการรายปี (พ.ศ. 2569) ของกรมการพัฒนาชุมชน	กผ.	20,000.00	19,950.00	99.75	50.00	ไตรมาส 1	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4.5.3 การจัดทำเอกสารแผนปฏิบัติการรายปี (พ.ศ. 2570) ของกรมการพัฒนาชุมชน	กผ.	10,000.00	9,950.00	99.50	50.00	ไตรมาส 2	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4.5.4 ยกร่างแผนปฏิบัติการรายปี (พ.ศ. 2571) ของกรมการพัฒนาชุมชน	กผ.	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไตรมาส 1 - 4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
<b>แนวทางการพัฒนาที่ 3 : ยกระดับสู่องค์กรธรรมาภิบาล องค์กรทันสมัย และองค์กรแห่งความสุข</b>							
<b>1. เสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อเพิ่มคุณค่าชีวิตการทำงานที่เป็นสุข</b>	กจ	3,025,000.00	15,000.00	0.50	3,010,000.00	ไตรมาส 1 - 4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
<b>2. สร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่บุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569</b>	กจ	300,000.00	183,800.00	61.27	116,200.00	ไตรมาส 1-3	อยู่ระหว่างดำเนินการ
- การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างการทดลองการปฏิบัติหน้าที่ราชการ กระบวนการที่ 1 การปฐมนิเทศ รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 3	กจ.	300,000.00	183,800.00	61.27	116,200.00	ไตรมาส 1-3	อยู่ระหว่างดำเนินการ
<b>3. บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานสากล</b>	ศสท.	10,350,000.00	200,000.00	1.93	10,150,000.00	ไตรมาส 1-4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
3.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามแนวทางมาตรฐานสากล	ศสท.	500,000.00	200,000.00	40.00	300,000.00	ไตรมาส 1-4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
3.2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการเฝ้าระวังภัยคุกคาม	ศสท.	9,850,000.00	0.00	0.00	9,850,000.00	ไตรมาส 1-4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
<b>4. เพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน</b>	ศสท.	8,028,000.00	0.00	0.00	8,028,000.00	ไตรมาส 3-4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
4.1 เพิ่มประสิทธิภาพแพลตฟอร์มบริการดิจิทัล Click ชุมชน เพื่อบริการประชาชน แบบ One Stop	ศสท.	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	ไตรมาส 3-4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
4.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะดิจิทัลบุคลากรด้านการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศชุมชน	ศสท.	2,922,600.00	0.00	0.00	2,922,600.00	ไตรมาส 3-4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
4.3 พัฒนาชุมชนดิจิทัล 4.0 ประจำปี 2569	ศสท.	105,400.00	0.00	0.00	105,400.00	ไตรมาส 3-4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
<b>5. เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจราชการ และสนับสนุนหน่วยรับตรวจในการขับเคลื่อนงานตามแผนปฏิบัติการกรมการพัฒนาชุมชน</b>	สตร./ศพข.	5,980,000.00	1,362,536.00	22.78	4,617,464.00	ไตรมาส 2- 4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
5.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส	สตร./ศพข.	3,016,800.00	0.00	0.00	3,016,800.00	ไตรมาส 4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
5.2 การพัฒนากลไกการตรวจราชการแบบมีส่วนร่วมร่วมกับภาคีเครือข่ายการพัฒนาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายและแผนปฏิบัติการกรมการพัฒนาชุมชน	สตร./ศพข.	1,401,400.00	1,362,536.00	97.23	38,864.00	ไตรมาส 2	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5.3 สนับสนุนหน่วยรับตรวจในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการกรมการพัฒนาชุมชน	สตร./ศพข.	1,320,000.00	0.00	0.00	1,320,000.00	ไตรมาส 3	อยู่ระหว่างดำเนินการ
5.4 สัมมนาเชิงปฏิบัติการและสรุปรายงานผลการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ	สตร.	241,800.00	0.00	0.00	241,800.00	ไตรมาส 4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
5.5 จัดทำเอกสารสรุปรายงานผลการตรวจราชการประจำปี	สตร.	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไตรมาส 4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
<b>แนวทางการพัฒนาที่ 4 : ยกระดับภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นที่รับรู้และยอมรับ เกิดความเชื่อมั่นจากชุมชนและสังคมทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ</b>							
<b>1. การติดตามและสนับสนุนการบริหารงานทรัพยากรบุคคล "กจ.สัญจร"</b>	กจ.	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	ไตรมาส 3	อยู่ระหว่างดำเนินการ
<b>2. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569</b>	กพร.	217,900.00	123,360.00	56.61	94,540.00	ไตรมาส 1 - 4	อยู่ระหว่างดำเนินการ

แผนปฏิบัติการ เรื่องที่ 4 การพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย มีสมรรถนะสูง และมีธรรมาภิบาล บุคลากรมีอุดมการณ์

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการสำคัญ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (31 มี.ค. 69)	ร้อยละการเบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
2.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	กพร.	126,400.00	123,360.00	97.59	3,040.00	ไตรมาส 1-2	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2.2 การประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	กพร.	34,200.00	0.00	0.00	34,200.00	ไตรมาส 3-4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2.3 การนำเสนอผลการดำเนินงาน รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit)	กพร.	57,300.00	0.00	0.00	57,300.00	ไตรมาส 3-4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
<b>3. การส่งเสริมการขับเคลื่อนการเสนอขอรับรางวัลเลิศรัฐในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569</b>	กพร.	<b>108,400.00</b>	<b>9,344.00</b>	<b>8.62</b>	<b>99,056.00</b>	<b>ไตรมาส 1-4</b>	<b>อยู่ระหว่างดำเนินการ</b>
3.1 การส่งเสริมการขับเคลื่อนการเสนอขอรับรางวัลเลิศรัฐในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	กพร.	61,800.00	9,344.00	15.12	52,456.00	ไตรมาส 1-2	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3.2 การจัดเก็บองค์ความรู้ และถอดบทเรียนความสำเร็จการส่งเสริมการขับเคลื่อนการเสนอขอรับรางวัลเลิศรัฐในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	กพร.	46,600.00	0.00	0.00	46,600.00	ไตรมาส 3-4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
<b>4. วันพัฒนาชุมชน ประจำปี 2569 ครั้งที่ 15 (15th Community Development Day 2026)</b>	กผ.	<b>8,345,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,345,000.00</b>	<b>ไตรมาส 3-4</b>	<b>อยู่ระหว่างดำเนินการ</b>